

आम्र मिति २०८१ साल श्रावण १६ गतेका दिन यस सभेला गाउँपालिका अध्यक्ष श्री रवि प्रकाश राईको अध्यक्षतामा यसैको गाउँकार्यपालिकाको बैठकले तपशिलवमोप्रिगदो उपस्थितिमा निम्न प्रस्ताव उपर कलफल गरी निर्णय पारित गरियो ।

उपस्थिति :-

- १) गाउँपालिका अध्यक्ष श्री रवि प्रकाश राई
- २) - " - उपाध्यक्ष श्री विमोका राई
- ३) कार्यपालिका सदस्य श्री १ नम्बर वडा अध्यक्ष हेमन राई
- ४) २ नम्बर वडा अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार राई
- ५) ३ " " " श्री गोविन्द ताम्राङ
- ६) ४ " " " श्री अर्जुन कुमार कटवाल - अनुपस्थित
- ७) ५ " " " श्री जीवन शर्मा
- ८) कार्यपालिका सदस्य श्री प्रमकुमारी राई
- ९) - " - " श्री सुजना वि.क.
- १०) - " - " श्री शशीला कुडेल
- ११) - " - " श्री श्रवणती वि.क.
- १२) - " - " श्री विपिन सुब्बा सुनार
- १३) - " - " श्री प्रवहाकर रानी
- १४) सदस्य सचिव श्री प्रहेषा राई (प्र.प्र.अ.)

आमन्त्रित ! -

- १) कुविशम राई
- २) दिल्लीमान राई मन्ड operator
- ३) कार्यालय सहयोगी श्री राजन रण्डका राई

कार्यपालिका बैठकको कार्यसूची :-

- १) सभेला गाउँपालिकाको आगो-न आवागमनाहरूको म्याथ ग्रप सम्बन्धमा ।
- २) वडा नं. ४ को कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी ताके सम्बन्धमा ।
- ३) विविध सम्बन्धमा ।



नेर्णयहरु:

स्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा साकेला गाउँपालिका अन्तर्गत आ.व. २०८०।०८१ मा संचालन भएका हायका आयोजनाहरु/कार्यक्रमहरुलाई बहुवर्षीय कायम गरी म्याद थप समेत गर्ने निर्णय सर्वसम्मतले पारित रियो।

- साकेला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय, खोटाङ र दोभान डि.आर. जे.भी., धनकुटा-७ बीच बाँझेच्यानडाँडा-रतन्छा-मानेभन्ज्याङ काल्चिङखोला सडक स्तरोन्नति आयोजना (Bajhechyandada-Ratanchha-Manebhanjyang kalching Khola Road Upgrading Project-Four) मिति २०८०।१०।०७ गते कूल लागत १,८०,३९,६०३।३१ (अक्षरेपी एक करोड असी लाख उनान्यालीस हजार छ सय तीन रुपैयाँ एकतीस पैसा) मा ठेक्का सम्झौता भइ मिति २०८१।०३।२० गते भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएकोमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण बापतको अनुदान रकम समयमै तोकिएको परिमाणमा प्राप्त हुन नसकी निर्माण व्यवसायीलाई समयमै रनिङ बील प्रदान गर्न नसकिएको र पछिल्लो समय निर्माण कार्यका निम्ति ग्राभेल लाइ आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्री विछ्याइ कार्य अगाडि बढाएकोमा प्राविधिक समस्या परी निरन्तर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको र त्यस पश्चात देशैभर परेको अविरल वर्षाको कारण उक्त निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको हुनाले म्याद थप गरि पाउँ भनि निवेदन पेश गर्नु भएकोमा उक्त ठेक्कालाई पालिकाको बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने र पहिलो र दोस्रो रनिङ बील बमोजिम रकम रु.१,०५,०४,२८१।३ (अक्षरेपी एक करोड पाँच लाख चार हजार दुइ सय एकासी रुपैयाँ तीस पैसा) भुक्तानी भइ बाँकी रहेको रकम रु.७५३५३२२ (अक्षरेपी पचहत्तर लाख पैतीस हजार तीन सय बाइस रुपैयाँ) आगामी आ.व. २०८१।०८२ मा साकेला गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी हाललाई बाँझेच्यानडाँडा-रतन्छा-मानेभन्ज्याङ काल्चिङखोला सडक स्तरोन्नति आयोजनाको कार्यसम्पन्न म्याद सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० र १२०क. बमोजिम २०८१ असोज मसान्तसम्मको लागि थप गर्ने निर्णय समेत गरियो।

- साकेला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय, खोटाङ र मायुमी कन्स्ट्रक्सन., काठमाडौं-३१ बीच बाँझेच्यानडाँडा-रतन्छा-मानेभन्ज्याङ काल्चिङखोला सडक स्तरोन्नति आयोजना (Bajhechyandada-Ratanchha-Manebhanjyang kalching Khola Road Upgrading Project-Five) मिति २०८१।०१।२५ गते कूल लागत ५१,२४,६२०।६७ (अक्षरेपी एकाउन्न लाख चौबीस हजार छ सय बीस रुपैयाँ सरसठ्ठी पैसा) मा ठेक्का सम्झौता भइ मिति २०८१।०३।२० गते भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएकोमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण बापतको अनुदान रकम समयमै तोकिएको परिमाणमा प्राप्त हुन नसकी निर्माण व्यवसायीलाई समयमै रनिङ बील प्रदान गर्न नसकिएको र पछिल्लो समय निर्माण कार्यका निम्ति ग्राभेल लाइ आवश्यक पर्ने



सम्पन्न

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'S. P. P.' and another that looks like 'S. P. P.' with a checkmark.

सम्पूर्ण निर्माण सामाग्री विछ्याइ कार्य अगाडि बढाएकोमा प्राविधिक समस्या परी निरन्तर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको र त्यस पश्चात देशैभर परेको अविरल वर्षाको कारण उक्त निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको हुनाले म्याद थप गरि पाउँ भनि निवेदन पेश गर्नु भएकोमा उक्त ठेकालाई पालिकाको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने र यस आ.व. मा भुक्तानी गरिएको रकम रु.५,१३,०००।-(अक्षरेपी पाँच लाख तेह्र हजार रुपैया) भन्दा बाँकी रहेको रकम रु.४६,११,६२१।- (अक्षरेपी छयालीस लाख एघार हजार छ सय एकाइस रुपैया) आगामी आ.व. २०८१।०८२ मा साकेला गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी हाललाई बाँझेच्यानडाँडा-रतन्छा-मानेभन्ज्याङ काल्चिङखोला सडक स्तरोन्नति आयोजना पाँचौंको कार्यसम्पादन म्याद सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० र १२०क. बमोजिम २०८१ असोज मसान्तसम्मको लागि थप गर्ने निर्णय समेत गरियो।

साकेला गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खोटाङ र बतासे दोभाने कुलो जल उपभोक्ता संस्था, साकेला गाउँपालिका वडा नं. १ बीच मिति २०८०।०९।०५ गते कूल लागत ६९,२३,५६६।९६ (अक्षरेपी उनान्सतरी लाख तेइस हजास पाँच सय छइसठ्ठि छयानब्बे पैसा) हुने गरि आयोजना सम्झौता भइ निर्माण कार्य अगाडि बढाएकोमा उक्त आयोजनाको कार्यसम्पादन अवधि मिति २०८१।०३।२० गते रहेको तर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरका प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल र बाट प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यक बजेट समयमै प्राप्त हुन नसकी बजेट अपुग भएको र साना सिंचाइ कार्यक्रम, खोटाङको च.नं. १२३।२०८०।०८१, मिति २०८१।०३।१३ गतेको पत्रलाई समेत आधार मानि उक्त बतासे दोभाने सिंचाई योजनाको म्याद यही मिति २०८१।०३।२० गते सम्म थप गर्ने निर्णय गरियो।

साकेला गाउँपालिका अन्तर्गतको वडा नं. ४ मानेभन्ज्याङमा निर्माधिन अवस्थामा रहेको साकेला गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन साकेला गाउँपालिका, मानेभन्ज्याङ र मल्लरानी-सजिव जेभीबीच मिति २०७९।०३।२० गते सम्झौता भइ निर्माण प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल कार्य अगाडि बढाइरहेकोमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने समपुरक अनुदानको रकम हालसम्म पनि पालिकालाई प्राप्त नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई र प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल निड बील बमोजिमको रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसकि निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुन गइ कार्यसम्पन्न म्याद मिति २०८१।०३।२० भित्र तोकिएको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको हुँदा उक्त निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपको लागि रीत पूर्वक पेश हुन आएको निवेदन उपर कारबाही गर्दा मिति २०८१।०९।२० गतेसम्मका लागि कार्यसम्पन्न म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो।

व नं. २ माथि छलफल गर्दा साकेला गाउँपालिका अन्तर्गतको वडा नं. ४ मा लामो समयदेखि वडाध्यक्ष नन्दा बाहिर जानु भएको र निज वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विभिन्न का सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत वडाले निर्माण गर्नुपर्ने नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या आइ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. A central blue circular stamp reads: "साकेला गाउँपालिका, मानेभन्ज्याङ, खोटाङ, नेपाल, स्था. २०७३". To the right, a large handwritten signature is visible, along with the text "प्रति" (For).

सेवाग्राहीहरूले दुख पाइरहेको र निज वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा कानून बमोजिम सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनको लागि कार्यवाहक वडाध्यक्ष तोकिदिनुहुन भनि वडाबाट मिति २०८१।०४।१६ गतेको निवेदन पालिकामा प्राप्त भएकोमा हाललाई उक्त वडाको सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन वडा समितिको जेष्ठ वडा सदस्य श्री भीमबहादुर खड्कालाई मिति २०८१।४।१८ गतेदेखि लागू हुनेगरी मिति २०८१।०४।३२ गतेसम्मको लागि कार्यवाहक वडाध्यक्ष तोकने निर्णय सर्वसम्मतले पारित गरियो।

प्रस्ताव नं. ३ विविध सम्बन्धमा छलफल गर्दा यस साकेला गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको एम्बुलेन्सको आम्दानी तथा खर्च सम्बन्धमा आ.व. २०७९/०८० मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन बापतको राजश्व कुल जम्मा रकम रु. ५,१९,२१८।- (अक्षरेपि रु पाँच लाख उन्नाईस हजार दुई सय अठार रुपैया) एम्बुलेन्स चालक श्री छिरिङ शेर्पा बाट असुल गर्नुपर्ने भनिएकोमा उक्त एम्बुलेन्सको आ.व. २०७९/०८० मा जम्मा प्राप्त कुल राजश्व रकम रु. ५,३१,१०९।- रहेको र आ.व.२०७९/०८० मा एम्बुलेन्सको खर्चतर्फ कुल जम्मा रु ५,१९,२१८।- रहेको र उक्त एम्बुलेन्सको जम्मा भएको कुल राजश्व रु ५,३१,१०९।- दाखिला तथा आम्दानी बाध्नु पर्नेमा सैद्धान्तिक ज्ञानको अभावले रु ११,८९१।- मात्र बैक दाखिला भएको र बाँकि रहेको रकम एम्बुलेन्सको खर्चसँग हिसाब मिलान गरि प्रकृयागत त्रुटि भएको संलग्न बिल भर्पाईको आधारमा देखिएको हुँदा यस साकेला गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन बापतको राजश्वमा कुनै आर्थिक हिनामिना नभई प्रकृयागत त्रुटि भएको भनि अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासलाई लेखि पठाउने निर्णय सर्वसम्मतले पारित गरी आजको बैठक समापन गरियो।

BHP

Gyanendra

सुब्बा

Om

AN

M. A. O. P.



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Large handwritten signature